

# Einsatzplanung L. Prandtl und Storch 2014

Stand: 14.05.2014

Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	
1 Mi		1 Sa		1 Sa	Travemünde	1 Di	Helgoland	1 Do		1 So	Oortkaten
2 Do		2 So		2 So		2 Mi	Hamburg	2 Fr	Nordsee	2 Mo	
3 Fr		3 Mo		3 Mo		3 Do	Werft	3 Sa	Büsum	3 Di	
4 Sa		4 Di		4 Di	Archäologen	4 Fr		4 So		4 Mi	
5 So		5 Mi		5 Mi	Flensburg ->	5 Sa	Oortkaten	5 Mo	KBI	5 Do	
6 Mo		6 Do		6 Do	Eckernförde	6 So		6 Di	Sanders	6 Fr	KBA Beladung
7 Di		7 Fr		7 Fr		7 Mo	Werft	7 Mi	Büsum ->	7 Sa	
8 Mi		8 Sa		8 Sa	Kiel	8 Di		8 Do	Oortkaten	8 So	
9 Do		9 So		9 So		9 Mi		9 Fr		9 Mo	
10 Fr		10 Mo		10 Mo		10 Do		10 Sa	Oortkaten	10 Di	KBA
11 Sa		11 Di		11 Di	KIO	11 Fr		11 So		11 Mi	Pröfrock
12 So		12 Mi		12 Mi	Kiel ->	12 Sa	Oortkaten	12 Mo		12 Do	Nordsee
13 Mo		13 Do		13 Do	Oortkaten	13 So		13 Di	Uni HH	13 Fr	
14 Di		14 Fr		14 Fr		14 Mo	Werft	14 Mi	Elbe	14 Sa	
15 Mi		15 Sa		15 Sa	Oortkaten	15 Di		15 Do		15 So	
16 Do		16 So		16 So		16 Mi		16 Fr		16 Mo	
17 Fr		17 Mo	AWI, Bussmann	17 Mo		17 Do		17 Sa	Cuxhaven	17 Di	
18 Sa		18 Di	NOK	18 Di		18 Fr	Oortkaten	18 So		18 Mi	
19 So		19 Mi	Ostsee	19 Mi		19 Sa		19 Mo		19 Do	
20 Mo		20 Do		20 Do		20 So	Ostern	20 Di		20 Fr	
21 Di		21 Fr		21 Fr		21 Mo		21 Mi	KOK	21 Sa	
22 Mi		22 Sa	Stralsund	22 Sa	Oortkaten	22 Di	KIO, AWI	22 Do	Carpenter	22 So	
23 Do		23 So		23 So		23 Mi	Oortkaten ->	23 Fr	Helgoland	23 Mo	
24 Fr		24 Mo	FTZ	24 Mo	KBC, AWI	24 Do	Büsum	24 Sa	Messung	24 Di	KOK
25 Sa		25 Di	Borkenhagen	25 Di	Xie	25 Fr		25 So		25 Mi	Riethmüller
26 So		26 Mi	Rügen ->	26 Mi	Nordsee ->	26 Sa	Büsum	26 Mo		26 Do	Hörnum
27 Mo		27 Do	Lübecker Bucht	27 Do	Elbe	27 So		27 Di		27 Fr	
28 Di		28 Fr		28 Fr		28 Mo	KOK	28 Mi	AWI, Bussmann	28 Sa	Oortkaten
29 Mi				29 Sa	Bremerhaven	29 Di	Rinck	29 Do	Oortkaten	29 So	
30 Do				30 So		30 Mi	Scanfish	30 Fr		30 Mo	
31 Fr				31 Mo	AWI, Bussmann			31 Sa			

## Legende:

rot: Fixtermine und Wertzeiten 

blau: Aktivitäten L. Prandtl (verantwortliche Abteilung, Operationsgebiet, Projekt) 

Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
1 Di	KIO	1 Fr	KOK	1 Mo	FTZ	1 Mi	KIO	1 Sa	Oortkaten	1 Mo	KIO
2 Mi		2 Sa	Büsum	2 Di	Schwemmer	2 Do		2 So		2 Di	Oortkaten
3 Do		3 So		3 Mi	Büsum ->	3 Fr		3 Mo		3 Mi	
4 Fr		4 Mo	KBI	4 Do	Wittdun	4 Sa	Hörnum	4 Di	KIO	4 Do	
5 Sa	FvA	5 Di	Sanders	5 Fr		5 So		5 Mi	Cuxhaven ->	5 Fr	
6 So		6 Mi	Nordsee	6 Sa	Messfahrt	6 Mo		6 Do	Hörnum	6 Sa	
7 Mo		7 Do	Niederlande ->	7 So		7 Di		7 Fr		7 So	
8 Di		8 Fr		8 Mo		8 Mi		8 Sa	Hörnum	8 Mo	
9 Mi		9 Sa		9 Di		9 Do		9 So		9 Di	
10 Do	Elbe	10 So		10 Mi		10 Fr		10 Mo		10 Mi	
11 Fr	Forschung vor	11 Mo	Schelde	11 Do	KIO, Büsum	11 Sa	Hörnum	11 Di	KOK	11 Do	
12 Sa	Anker	12 Di		12 Fr	AWI, Helgoland,	12 So		12 Mi	Riethmüller	12 Fr	
13 So		13 Mi		13 Sa	Elbe, Oortkaten	13 Mo	KIO	13 Do	Hörnum	13 Sa	
14 Mo		14 Do		14 So	Oortkaten	14 Di	Hörnum	14 Fr		14 So	
15 Di		15 Fr		15 Mo		15 Mi	Büsum	15 Sa	Oortkaten	15 Mo	
16 Mi		16 Sa		16 Di	KIO	16 Do		16 So		16 Di	
17 Do		17 So		17 Mi	Oortkaten	17 Fr		17 Mo	AWI	17 Mi	
18 Fr		18 Mo		18 Do		18 Sa	Büsum	18 Di	Bussmann	18 Do	
19 Sa	Cuxhaven	19 Di		19 Fr	Oortk.-Geesth.	19 So		19 Mi	Helgoland,	19 Fr	
20 So		20 Mi		20 Sa	Tag offene Tür	20 Mo	Uni HH	20 Do	Elbe	20 Sa	
21 Mo	KOK	21 Do		21 So	Oortkaten	21 Di	Lindhorst	21 Fr		21 So	
22 Di	Merckelbach	22 Fr		22 Mo		22 Mi	Deutsche	22 Sa	Oortkaten	22 Mo	
23 Mi	Glider	23 Sa	Cuxhaven	23 Di		23 Do	Bucht	23 So		23 Di	
24 Do	Nordsee	24 So		24 Mi	KOR	24 Fr		24 Mo		24 Mi	
25 Fr		25 Mo	KOK	25 Do	Aufbau Oortk.	25 Sa	Cuxhaven	25 Di	HCU	25 Do	Weihnachten
26 Sa	Büsum	26 Di	Merckelbach	26 Fr	Horstmann	26 So		26 Mi	Elbe	26 Fr	
27 So		27 Mi	Glider	27 Sa		27 Mo		27 Do	Pokorná	27 Sa	
28 Mo	KOK	28 Do	Helgoland	28 So		28 Di		28 Fr		28 So	
29 Di	Rinck	29 Fr		29 Mo		29 Mi		29 Sa	Oortkaten	29 Mo	
30 Mi	Scanfish	30 Sa	Büsum	30 Di		30 Do		30 So		30 Di	
31 Do	Nordsee	31 So				31 Fr				31 Mi	Silvester

**Legende:**

rot: Fixtermine und Wertzeiten 

blau: Aktivitäten L. Prandtl (verantwortliche Abteilung, Operationsgebiet, Projekt) 